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Tijdlijn participatieactiviteiten planvorming WarmtelinQ Rijswijk-Leiden 

 
Eind 2021 Participatieplan WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland (jan 2022 goedgekeurd door GS) 

December 2021 Informerend webinar voor gemeenteraden 

Eind 2021 – mei 2022 Horen van tien gemeenteraden (live en online)  

April 2022 Publiekscampagne en online enquête (2336 invullers) 

Mei 2022 Publiekswebinar (live stream uitzending vanuit provinciehuis) 

Mei 2022 Informerend webinar voor gemeenteraden  

Juni 2022 Infoavonden inwoners en bedrijven (regio Den Haag & regio Leiden) 

Juni-juli 2022 Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

Augustus 2022 Online themabijeenkomsten (energiecoöperaties & natuur, milieu en landschap) 

November/ december 2022 Eerste ronde gebiedsgesprekken (vier gebieden)  

Maart 2023 Online bijpraatsessie voor deelnemers gebiedsgesprekken  

April 2023 Tweede ronde gebiedsgesprekken (vier gebieden) 

April 2023 (Vervolg) publiekscampagne en online enquête 

Mei 2023 Werkbezoek voor raadsleden van gemeenten Leidse regio  

Mei 2023 Informerend webinar voor gemeenteraden  

Mei 2023 Presentatie adviesraad Stompwijk  

Mei 2023 Publiekswebinar (live stream uitzending vanuit provinciehuis) 

Mei 2023 ProjectAtlas Rijswijk-Leiden online 

Juli 2023 Informatiebijeenkomst inwoners Stompwijk  

Oktober 2023 Online gebiedsgesprek (integraal vervolg op vier gebiedsgesprekken april 2023) 

November/december 2023 Vier inloopbijeenkomsten (Den Haag, Rijswijk, Stompwijk, Leiden) 

December 2023 Informerend webinar gemeenteraden 

Dec 2023 – jan 2024 Terinzagelegging ontwerpen cluster 1 

Continu  Omgevingsmanagement 
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Inleiding  

Bewoners en bedrijven die te maken krijgen met de aanleg van WarmtelinQ kennen hun eigen directe 
omgeving als geen ander. WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland infomeren en betrekken belanghebbenden 
en belangstellenden daarom zorgvuldig bij de planvorming (en aanleg) van het hoofdtransportnet. Direct vanaf 
de voorbereidingsfase van de planvorming zijn inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich 
betrokken voelen, uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het project (inhoud), de 
besluitvormingsprocedure (proces) en de manier waarop zij invloed kunnen hebben op die besluitvorming 
(participatie).  
 
Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren om betrokken te zijn bij ontwikkelingen in zijn directe omgeving. 
Aansluiten bij de participatievoorkeuren van mensen zorgt voor een hogere betrokkenheid en een hogere 
waardering van het participatieproces. In de participatieaanpak van het project WarmtelinQ bieden we daarom 
verschillende momenten en manieren om betrokken te raken bij het project. Mensen kunnen zelf bepalen hoe 
en op welk moment ze betrokken willen zijn. Gedurende het gehele project hebben belanghebbenden en 
belangstellenden de gelegenheid in het participatieproces in te stappen.  
 
 

JANUARI 2022 PARTICIPATIEPLAN (GOEDGEKEURD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN}  

 
Eind 2021 hebben WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland samen een participatieplan geschreven. Het plan is 
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken beleidsadviseurs van de tien gemeenten die te 
maken hebben met het tracé Rijswijk-Leiden. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben in januari 2022 
het participatieplan goedgekeurd.  
 
Doelen van participatie  

Participatie gaat in brede zin over het betrekken van belanghebbenden en belangstellenden bij het project. 
Door participatie al in de verkenningsfase van de plan MER-procedure te organiseren, kan iedereen zelf 
informatie, oplossingen of koppelkansen aandragen. Participatie brengt zo de effecten van het project in beeld 
en zorgt dat argumenten voor alternatieven goed worden afgewogen, waardoor het project beter aansluit bij 
maatschappelijke behoeften. Ook ontstaat samenhang in de diverse belangen.  
 
WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland geven belanghebbenden vanaf de verkenningsfase de mogelijkheid 
hun belangen naar voren te brengen. Iedereen die zich bij het project betrokken voelt, kan zijn expertise, 
zorgen en wensen inbrengen. WarmtelinQ en de provincie gebruiken deze input om de plannen zoveel 
mogelijk af te stemmen op de belangen van de omgeving.  
 
In het participatieplan wordt beschreven hoe WarmtelinQ en de provincie vooruitlopend op de Omgevingswet 
boven op de wettelijke inspraakmogelijkheden op het Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit en de plan- 
MER een bredere betrokkenheid van mensen bij het project willen organiseren. Anders gezegd: we gaan in het 
betrekken van belanghebbenden verder dan wat wettelijk gezien op dit moment strikt noodzakelijk is. We 
investeren in een langdurige constructieve relatie met belanghebbenden en stimuleren op deze manier zoveel 
mogelijk de acceptatie van het project. We investeren in een langdurige relatie met belanghebbenden in de 
vorm van verschillende informatiekanalen en diverse gespreks- en overlegvormen (kennissessies, 
keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten). Het proactief organiseren van brede betrokkenheid past 
ook bij de uitgangspunten uit het participatiebeleid van gemeenten. Daarnaast geven we ermee invulling aan 
motie 9951, waarin Provinciale Staten verzoeken inwoners zorgvuldig te betrekken bij het regionaal 
warmtenetwerk.  
 
In het participatieplan onderscheiden we twee doelen van participatie:  
 
Doel 1:  Belangen van de omgeving in kaart brengen  

Het participatieplan is erop gericht om belangen van de omgeving in kaart te brengen. We organiseren 
daarvoor formele procedurestappen, waarin betrokkenen hun zienswijzen kunnen indienen, zodat 
deze door het bevoegd gezag kunnen worden betrokken bij de besluitvorming. Op deze manier 
kunnen we het project waar mogelijk laten aansluiten bij de wensen vanuit de omgeving.  

 
1 GS brief aan Provinciale Staten van 13 juli 2021 met kenmerk  PZH-2021-779180193 DOS-2015-0005387 
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Doel 2:  Vergroten van het begrip voor de afwegingen in de besluitvorming  

Het participatieplan is erop gericht het begrip voor het besluitvormingsproces te vergroten. We 
vergroten maatschappelijke acceptatie door afwegingen in tracékeuze kenbaar te maken en met 
mensen te bespreken en mensen te wijzen op de formele invloed die ze hebben door het indienen van 
formele zienswijzen op PIP en plan-MER. Acceptatie voor het project organiseren we óók door te 
investeren in een langdurige constructieve relatie met belanghebbenden. Zo vergroten we begrip voor 
nut en noodzaak van WarmtelinQ bij de omgeving. 

 
 

EIND 2021 – MEI 2022 HOREN VAN TIEN GEMEENTERADEN  

 
Onderdeel van het bestuurlijk participatieproces over het besluitvormingstraject van het Provinciaal 
Inpassingsplan is het horen van gemeenteraden. In de periode tussen eind 2021 en mei 2022 zijn de raden van 
de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden, 
Wassenaar, Oegstgeest en Katwijk bezocht. De bijeenkomsten vonden deels online plaats. Tijdens de 
hoorsessies werden raadsleden door een vertegenwoordiging van de Provincie en WarmtelinQ geïnformeerd 
over het project WarmtelinQ, de provinciale besluitvormingsprocedure en de participatieaanpak. Raadsleden 
hadden de mogelijkheid hun vragen te stellen en aandachtpunten mee te geven.  

 
 

APRIL  2022 CAMPAGNE EN ONLINE INWONERSCONSULTATIE (ENQUETE)  

 
De participatieaanpak is gestart met een open online inwonersconsultatie. De enquête is gedurende drie 
weken in april 2022 uitgezet in alle tien gemeenten die te maken hebben met het tracé Rijswijk-Leiden. In een 
campagne werden inwoners van de tien gemeenten opgeroepen deel te nemen aan de enquête. (Zie 
campagnebeelden in afbeelding 1). Deelnemers konden aangeven hoe zij denken over het duurzaam 
verwarmen van woningen met de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Daarnaast konden deelnemers 
aangeven of en zo ja op welke manier zij geïnformeerd en/ of betrokken willen worden bij de plannen voor het 
hoofdwarmtetransportnet WarmtelinQ.  
 

  

[Afbeelding 1 Campagnebeelden inwonersconsultatie] 
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Respondenten online enquête 

De online enquête is 2.336 keer ingevuld. De resultaten zijn representatief voor de provincie Zuid-Holland. Het 
aantal respondenten verschilt sterk per gemeente (zie figuur 1). Per gemeente kunnen daarom geen 
representatieve uitspraken worden gedaan.  
 

395.599 online campagneweergaven 
79.559 unieke accounts 
5.916 kliks op de enquête  
2.336 invullers 
 
 
 
 

 

[Figuur 1 Aantal respondenten enquête per gemeente] 

 

Resultaten online enquête  

Deelnemers aan de enquête gaven antwoord op een aantal inhoudelijke vragen over de warmtetransitie in het 
algemeen en het project WarmtelinQ in het bijzonder.  
 
Resultaten inhoudelijke vragen   

81% vindt duurzaam verwarmen van woningen belangrijk 
89% is bekend met wat een warmtenet is 
58% vertrouwt erop dat de Rotterdamse haven gaat verduurzamen 
12% wil WarmtelinQ niet in de buurt  
85% wil meedenken over koppelkansen 
 
Resultaten vragen over voorkeuren betrokkenheid  

Naast inhoudelijke vragen kregen respondenten vragen over hun betrokkenheid bij het project. 84% van de 
respondenten geeft aan dat zij in het vervolg geïnformeerd en/ of betrokken willen worden bij het project. 
Respondenten konden bovendien hun voorkeur voor betrokkenheid aangeven:  
 

- 1478 mensen willen bericht ontvangen om te reageren op documenten van de provincie  
- 1454 mensen willen uitgenodigd worden voor het publiekswebinar  
- 1059 mensen willen de digitale nieuwsbrief ontvangen  
- 77 mensen willen persoonlijk contact met WarmtelinQ of provincie Zuid-Holland  
- 329 mensen willen een uitnodiging ontvangen voor een bewonersbijeenkomst  
- 244 mensen willen een uitnodiging ontvangen voor een bewonerspanel of klankbordgroep  
- 346 mensen willen deelnemen aan een online panel  

 
De rapportage van de resultaten van de enquête is terug te vinden op de website van WarmtelinQ.  
 
 

MEI 2022 PERSOONLIJK CONTACT NA ENQUETE  

 
De 77 respondenten van de enquête die aangeven persoonlijk contact te willen, ontvingen een email met 
daarin het verzoek om contact. In totaal maakten 22 mensen hiervan gebruik. De omgevingscoördinatoren 
hebben deze mensen persoonlijk benaderd. De redenen van respondenten voor persoonlijk contact liepen 
uiteen van algemene vragen over het project tot het bespreken van persoonlijke belangen in relatie tot het 
project. De contactpersonen zijn naderhand uitgenodigd deel te nemen aan de overige participatieactiviteiten.  
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MEI 2022 PUBLIEKSWEBINAR (LIVE STREAM VANUIT PROVINCIEHUIS) 

 
Op dinsdag 10 mei 2022 vond een online informatiebijeenkomst voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties rondom tracé WarmtelinQ Rijswijk – Leiden plaats. Ruim 400 deelnemers werden bijgepraat over 
het project door Jeannette Baljeu (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Maarten Bijl (WarmtelinQ) en 
omgevingscoördinatoren namens WarmtelinQ Brenda Brunsveld en Henk Twisk. 
 
Tijdens de bijeenkomst konden deelnemers vragen stellen. Niet alle vragen konden tijdens het webinar live 
worden beantwoord. Op de website van WarmtelinQ zijn de antwoorden op de gestelde vragen terug te 
lezen. Voor een aantal onderwerpen zijn de vragen gebundeld, omdat hierop hetzelfde antwoord van 
toepassing is. Het publiekswebinar is terug te zien op de website van WarmtelinQ.  

  

MEI 2022 INFORMEREND WEBINAR GEMEENTERADEN  

 
Op woensdag 11 mei 2022 vond een online informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden langs het tracé 
WarmtelinQ Rijswijk – Leiden plaats. In de bijeenkomst zijn raadsleden van de gemeenten Den Haag (stadsdeel 
Leidschenveen-Ypenburg), Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, 
Katwijk, Oegstgeest en Wassenaar bijgepraat door Maarten Bijl (WarmtelinQ) en Anne Koning (gedeputeerde 
provincie Zuid-Holland) over de plannen voor WarmtelinQ. Het raadswebinar is terug te zien op warmtelinq.nl. 
  

JUNI 2022  INFORMATIEBIJEENKOMSTEN REGIO DEN HAAG EN REGIO LEIDEN  

 
Op 20 en 21 juni 2022 hielden WarmtelinQ en de 
provincie Zuid-Holland twee informatiebijeenkomsten 
voor geïnteresseerde bewoners en bedrijven. Op 20 
juni vond de bijeenkomst plaats in Den Haag, op 21 
juni in Leiden. Doel van de bijeenkomst was een beeld 
krijgen van wat mensen belangrijk vinden in de 
planvorming van het WarmtelinQ tracé Rijswijk-
Leiden. Op de bijeenkomst waren verschillende 
professionals van WarmtelinQ, provincie Zuid-Holland 
en betrokken gemeenten uit de regio aanwezig. Zij 
vertelden aanwezigen over het project. Aanwezigen 
konden vragen stellen en aangeven wat zij belangrijk 
vinden. Daarnaast werden mensen geïnformeerd hoe 
zij officieel schriftelijk kunnen reageren op de 
plannen.                                                                                                    [Afbeelding 2: regiobijeenkomst Den Haag, 20 juni 2022] 

 

  

JUNI – JULI 2022 TERINZAGELEGGING NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU (NRD) 

 
Op 10 mei 2022 hebben Gedeputeerde Staten de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. 
Deze notitie lag van 3 juni tot en met 14 juli 2022 ter inzage bij Het Loket van de provincie Zuid-Holland en in de 
gemeentehuizen van de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Voorschoten, 
Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden. Daarnaast lag de notitie online ter inzage via de website 
van de provincie. Gedeputeerde Staten hebben de concept-NRD ook voor advies toegestuurd aan de wettelijk 
adviseurs en aan diverse bestuursorganen, waaronder de gemeenten die betrokken zijn bij de voorbereiding 
van het Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit en aan de onafhankelijke commissie voor de MER.  
 
Tijdens de periode van terinzagelegging kon iedereen reageren op de concept-NRD door een zienswijze in te 
dienen over de reikwijdte en het detailniveau van het uit te voeren milieuonderzoek. In totaal hebben elf 
burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties een zienswijze ingediend. Daarnaast ontving de provincie 
elf adviezen van de gemeenten Katwijk, Zoeterwoude, Leiderdorp, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, 
Leiden en Voorschoten, de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en van de veiligheidsregio Midden-
Holland. Ook de commissie voor de m.e.r. heeft advies gegeven over de reikwijdte en het detailniveau van het 
MER. 



Verslag participatieaanpak WarmtelinQ Rijswijk-Leiden       Pagina 7 van 20 

 

  
De zienswijzen en reacties zijn beantwoord in de reactienota. Een aantal (onderdelen van) zienswijzen en 
reacties heeft geleid tot aanpassingen van de concept NRD naar de definitieve NRD. In de Reactienota is 
aangegeven welke aanpassingen dit zijn.  
 
De belangrijkste aanpassingen zijn: 

- De oostelijke P&BU is niet meer noodzakelijk. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2. 
- Het kaartmateriaal is op een aantal punten verbeterd en aangepast (gehele document waar relevant). 
- In deelgebied 1 - tracé Leidschenveen is een variant langs de Loire toegevoegd (paragraaf 0). 
- Het zoekgebied voor het pompstation is verduidelijkt (paragraaf 0). 
- Het beoordelingskader is uitgebreid en nader toegelicht (paragraaf 4.2). 

 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de 
reactienota beiden vastgesteld op 11 november 2022. Ze zijn gelijktijdig gepubliceerd én toegezonden aan de 
indieners van zienswijzen en de adviseurs. Beide documenten staan op de website van de provincie Zuid-
Holland. 
 
 

AUGUSTUS 2022 ONLINE THEMA AVONDEN  

 
WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland ontvangen regelmatig vragen over en reacties op het project in 
relatie tot natuur, milieu en landschapsvraagstukken. Daarnaast sprak WarmtelinQ met vertegenwoordigers 
van energiecoöperaties over de consequenties van de komst van het hoofdwarmtetransportnet voor lokale 
initiatieven. Om beide belangen specifiek te kunnen behandelen, is besloten op 29 en 30 augustus 2022 vanuit 
WarmtelinQ twee online thema-avonden te houden.  
 

Energiecoöperaties (29 augustus 2022)  

De eerste thema-avond was georganiseerd voor vertegenwoordigers van energiecoöperaties. In de online 
meeting is vooral verkend hoe WarmtelinQ en energiecoöperaties elkaar kunnen versterken. 
Energiecoöperaties hebben grote ambities als het gaat om het bundelen van de warmtevraag. Verkend is wat 
er voor een energiecoöperatie nodig is om gebruik te maken van WarmtelinQ. Besproken is dat een aansluiting 
op WarmtelinQ vrij complex is en grote investeringen vergt.  
 
De meerwaarde van de samenwerking tussen WarmtelinQ en energiecoöperaties ligt vooral in het mogelijk 
maken van lokale warmtenetten en warmtebronnen. Energiecoöperaties met een bron hebben vaak een back-
upsysteem nodig. Lokale bronnen worden steeds beter haalbaar als het warmtenet er al ligt en er veel 
gebruikers zijn. WarmtelinQ kan daar - zeker in het begin van de transitie - een bijdrage aan leveren en helpen 
om deze lokale initiatieven van de grond te laten komen. 
 
Vervolg op 24 november 2022 
Op de online thema-avond van 29 augustus was een handjevol deelnemers aanwezig. Daarom is afgesproken 
de sessie een vervolg te geven. Dit gesprek heeft op 24 november 2022 tijdens de online meet up van Energie 
Samen plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft WarmtelinQ zich voor een breder publiek kunnen 
presenteren en zijn thema’s rondom duurzaamheid van de bronnen, samenspel met lokale initiatieven en 
betaalbaarheid besproken. 
 
Natuur, milieu en landschap (30 augustus 2022)  

De tweede online thema-avond stond in het teken van natuur, milieu en landschap. Tijdens deze avond 
kwamen de volgende drie thema’s nadrukkelijk aan de orde:  
 
Weidevogels  
Vertegenwoordigers van het weidevogelbelang maken zich zorgen over de gevolgen van de aanleg van 
WarmtelinQ voor de populatie weidevogels in dit gebied. Ze vragen aan WarmtelinQ geen werkzaamheden in 
het broedseizoen uit te voeren. Daarnaast vragen ze aan WarmtelinQ rekening te houden met lopende 
predatoren. Deze zijn een gevaar voor weidevogels. Werkzaamheden van WarmtelinQ kunnen het lopende 
predatoren (zoals vossen) makkelijker maken om op weidevogels te jagen, doordat de predatoren zich kunnen 
verschuilen achter materieel. WarmtelinQ zegt toe in de aanlegtechniek en planning van de werkzaamheden 
zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen voor weidevogels.  
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Bomen en houtige gewassen  
Vertegenwoordigers van het bomenbelang maken zich zorgen om de gevolgen van de aanleg van WarmtelinQ 
voor bomen en andere houtige gewassen. Afspraak is dat WarmtelinQ de vertegenwoordigers van het 
bomenbelang betrekt bij het maken van de bomeneffectenanalyse (BEA).  
 
Plan leefbaarheid Stevenshof  
Een vertegenwoordiger van de Wijkraad Stevenshof uit Leiden maakt zich zorgen over de gevolgen van de 
aanleg van WarmtelinQ ten noorden van de RijnlandRoute voor de leefbaarheid van de wijk en de directe 
leefomgeving. Hij geeft aan dat de Wijkraad samen met de gemeente een plan heeft gemaakt voor de 
leefbaarheid in de omgeving. WarmtelinQ geeft aan dat zij bij aanleg van de leiding graag in overleg met de 
omgeving afspraken maakt over de herinrichting van het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden. 
Uitgangspunt is dat WarmtelinQ de kwaliteit van de openbare ruimte hetzelfde en waar mogelijk beter 
achterlaat dan ze het aantrof. In het project is geld gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte. 
Herinrichting van de buitenruimte is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die vanuit de gemeente worden 
geboden. Zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.  
 
 

NOV/ DEC 2022 VIER GEBIEDSGESPREKKEN (EERSTE RONDE) 

 
Op 11 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau vastgesteld. Vanaf dat moment zijn de onderzoeken voor het strategisch deel van de Milieu Effect 
Rapportage (MER) opgestart. De onderzoeken gaan over effecten van het tracé op bijvoorbeeld grondgebruik, 
milieu, bodem, water, natuur en archeologie.  
 
Onderdeel van de onderzoeken zijn gesprekken met belanghebbenden in de omgeving van het tracé. Om alle 
belangen goed door te spreken, hielden WarmtelinQ en de provincie eind november/begin december vier 
gebiedsgesprekken. Hier kwamen verschillende belanghebbenden samen. Deelnemers aan de 
gebiedsgesprekken kregen inzicht in elkaars belangen en WarmtelinQ en de provincie leerden waarmee zij 
rekening moeten houden bij het bepalen van het voorkeurstracé. Bij ieder gebiedsgesprek stond een deel van 
het te onderzoeken tracé van de hoofdwarmtetransportleiding centraal.  
 
De indeling van de vier gebieden  

Gebied 1 Rijswijk – Ypenburg - Leidschenveen 
Gebied 2 Tracé langs A4 (Leidschendam - Leiden) 
Gebied 3 Voorschoten – Leiden Zuid (RijnlandRoute) 
Gebied 4 Rondom Valkenburgse meer + aanlanding 

                 
 
 
 
 
 
 
 
                            [Afbeelding 3: geografische indeling 
gebiedsgesprekken]                                    

Impressies gebiedsgesprekken 

Gebiedsgesprek 1 – tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen (22 november) 

Op 22 november vond het eerste gebiedsgesprek plaats over het tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen.  
In totaal namen ongeveer vijftien bezoekers deel aan het gebiedsgesprek, voornamelijk inwoners uit Rijswijk en 
Den Haag. Daarnaast waren vertegenwoordigers van verschillende gemeenten aanwezig.  
 
De avond begon met een presentatie van het project WarmtelinQ. De ongeveer 15 aanwezige bezoekers waren 
geïnteresseerd in het project en stelden verschillende vragen, voornamelijk over mogelijke overlast van de 
werkzaamheden. Daarnaast stelden de aanwezigen een aantal technische vragen over het project.  
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Het tweede deel van de avond werd stilgestaan bij de tracévarianten die in het strategisch deel van de Milieu 
Effect rapportage (MER) worden onderzocht. De omgevingsmanager van WarmtelinQ heeft de verschillende 
varianten van het tracédeel toegelicht. Gevraagd werd bij welke variant de minste bomen verwijderd hoeven te 
worden. De omgevingsmanager lichtte toe dat de Bomenwacht NL hier inventariserend onderzoek naar gaat 
doen, zodat dit kan worden meegenomen bij de keuze van het voorkeurstracé; in het kader van het 
Inpassingsdeel van het MER zal in een zogenaamde Bomen Effecten Analyse (BEA) worden opgesteld. 
 
Gebiedsgesprek  2 – tracédeel in het buitengebied langs de Rijksweg A4 (23 november)  

Op 23 november vond het tweede gebiedsgesprek 
plaats, over het tracédeel in het buitengebied langs 
de A4. In totaal namen ongeveer vijftien bezoekers 
deel aan het gebiedsgesprek, voornamelijk bewoners 
en ondernemers uit Stompwijk en omgeving. 
Daarnaast waren vertegenwoordigers van 
verschillende gemeenten aanwezig.  
 
De avond begon met een presentatie van het project 
WarmtelinQ. De meeste vragen gingen over de keuze 
om een tracé aan de oostkant van de A4 te 
onderzoeken en niet aan de westkant.  

[Afbeelding 4: impressie gebiedsgesprek 2] 
 
De omgevingsmanager en de medewerker grondzaken van WarmtelinQ hebben een aantal aspecten 
toegelicht, die daarin een rol hebben gespeeld. De keuze voor een zuidelijke ligging ten opzichte van de A4 is 
vastgesteld in de NRD. Toegezegd werd dat WarmtelinQ de gemaakte afweging op een later moment nader zal 
toelichten.  
 
De discussie ging daarnaast over de gevolgen van het aanleggen van dit tracédeel voor weidevogels. Een aantal 
aanwezigen maakt zich zorgen hierover. Aangeboden werd om hierover met belanghebbenden in gesprek te 
blijven en gezamenlijk te kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de mogelijk negatieve 
effecten op het broedsucces van weidevogels zo mogelijk te voorkomen of te beperken.  
 
Verder ging het gesprek over de meest geschikte aanlegtechniek om het risico op ongewenste 
grondwaterstijging voorkomen. De optie van inploegen als aanlegtechniek werd toegelicht. Toegezegd werd 
dat WarmtelinQ de omgeving op de hoogte brengt van het verkennend onderzoek dat wordt uitgevoerd naar 
de meest geschikte aanlegmethode. Dit maakt deel uit van het strategisch deel van het MER dat momenteel 
wordt opgesteld.   
 
Verder werd toegelicht dat WarmtelinQ onderzoekt of het mogelijk en haalbaar is tuinders in Stompwijk op 
WarmtelinQ aan te sluiten.     
 
Gebiedsgesprek 3 – tracédeel langs de Rijnlandroute (29 november) 

Op dinsdagavond 29 november vond in ECC Leiden het derde gebiedsgesprek plaats over het tracédeel langs de 
Rijnlandroute. De ongeveer 35 bezoekers waren vooral inwoners uit Voorschoten en Leiden en een aantal 
grondeigenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen. Daarnaast waren vertegenwoordigers van 
verschillende gemeenten aanwezig.  
 
Ook deze avond begon met een presentatie van het project WarmtelinQ. De aanwezigen stelden verschillende 
vragen. De vragen gingen vooral over technische aspecten (dikte van de leidingen, warmteverlies, beheer en 
onderhoud).   Daarnaast werden vragen gesteld over de verschillende aanlegtechnieken en de verschillen in 
overlast en effecten op de omgeving van de verschillende opties. Sommige aanwezigen vroegen nadrukkelijk 
om de verschillende milieueffecten van de mogelijke aanlegtechnieken in het MER inzichtelijk te maken.  
 
Een aantal aanwezigen vanuit de wijk Stevenshof was kritisch over het project, vanwege de ligging parallel aan 
de RijnlandRoute. Zij vinden het onwenselijk dat opnieuw een project 'in hun achtertuin' plaatsvindt.  
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Gebiedsgesprek 4 – tracédeel rondom Valkenburgse meer (1 december) 

Op donderdagavond 1 december vond in ECC Leiden het vierde gebiedsgesprek plaats over het tracédeel 
rondom het Valkenburgse meer. Op deze avond waren ongeveer 25 bezoekers aanwezig. Zowel bewoners als 
een aantal ondernemers uit het gebied en vertegenwoordigers van belangengroepen namen deel aan de 
avond. Daarnaast waren vertegenwoordigers van verschillende gemeenten aanwezig.  
 
De avond begon met een presentatie van WarmtelinQ. De aanwezigen stelden veel vragen over het project. 
Een aantal aanwezigen was kritisch over een warmtesysteem met leidingen over grote afstanden, de duurzaamheid en 

de kosten. Daarnaast stelden zij vragen over en marktwerking en de rechten en bescherming van de consument.  
 
Het tweede deel van de avond werd stilgestaan bij de drie varianten van het tracé die in het strategisch deel 
van de MER worden onderzocht. De omgevingsmanager van WarmtelinQ heeft de drie varianten toegelicht. 
Een aantal aanwezigen deed op sommige plekken suggesties voor wijzigingen op die tracédelen of het gebruik 
van andere aanlegmethoden. Daarnaast maakte een aantal aanwezigen opmerkingen over de uitdagingen die 
boren onder het Valkenburgse meer met zich meebrengt. Verder werden vragen gesteld over de 
bereikbaarheid in de directe omgeving van het project tijdens de werkzaamheden. 
 
Tot slot gaf Vattenfall een presentatie over de aansluiting bij de aanlandlocatie. De relatie tussen WarmtelinQ 
en het bestaande stadsnet in Leiden werd toegelicht en er werd een aantal voorbeelden van een bestaande 
piek en back-up installaties in Nederland getoond. Een aantal aanwezigen vroeg zich af hoe zij inspraak kunnen 
hebben op de aanleg van het leidingdeel dat Vattenfall gaat aanleggen op het Bio Science Park, als aansluiting 
op het bestaande distributienet. 
 
 

MAART 2023 ONLINE BIJPRAATSESSIE VOOR DEELNEMERS GEBIEDSGESPREKKEN  

 
Tijdens de gebiedsgesprekken in november/ december 2022 beloofden we de deelnemers begin 2023 bij ze 
terug te komen met een tweede ronde gebiedsgesprekken. Vanwege vertraging in de planning van het 
strategisch plan-MER en het bepalen van het voorkeursalternatief besloten we op 6 maart 2023 van 19.00 tot 
20.30 uur een extra ingelaste online bijpraatsessie te houden. In de bijpraatsessie gaven we een doorkijkje van 
waar we nu aan werken en welke besluitvormingsstappen volgen. Deelnemers hadden we gelegenheid om 
vragen te stellen. We gingen niet uitgebreid in op de inhoud van het voorkeursalternatief, de MER en de 
onderliggende onderzoeken. Deze producten waren nog in ontwikkeling.  
 
Hieronder staan de vragen (inclusief antwoorden) die deelnemers tijdens de bijpraatsessie stelden:  
(Lees de gehele impressie op de website van WarmtelinQ)  
 

Hoeveel overlast veroorzaakt een 
boring en hoeveel tijd vergt dat? 

Een exact antwoord is hier nog niet op te geven. Dat is afhankelijk 
van de lengte en het soort boring. Het is met name de voorbereiding 
van een boring die de meeste tijd vergt. De boring zelf duurt vaak 
niet zo lang. Naarmate meer duidelijk wordt over hoe WarmtelinQ 
aangelegd wordt, kunnen meer details worden gedeeld en dat 
gebeurt uiteraard ruim voordat de uitvoering start. 
 

Waar eindigt de boring onder Berbice 
en het spoor Den Haag-Leiden? 
 

Dat is nog niet bekend. Dat zal in het ontwerp-Provinciaal 
inpassingsplan staan. 
 

Wat is het voordeel van de 
inploegtechniek? 

De inploegtechniek gaat sneller dan open ontgraven. Bij deze 
techniek wordt de grond als het ware open gesneden. Vervolgens 
wordt in één beweging de leiding de grond in getrokken. Daarna 
wordt de grond weer machinaal dicht geklapt. We onderzoeken nog 
of in deze gebieden de samenstelling van de grond zich leent voor 
deze inploegtechniek. Bij het inpassingsdeel van de MER moet de 
aanlegtechniek over het gehele traject definitief zijn. Dat is namelijk 
medebepalend voor het ruimtebeslag tijdens de uitvoering. 
WarmtelinQ zal voorafgaand aan de gebiedsgesprekken in april 
filmpjes van de verschillende aanlegtechnieken delen zodat 
belangstellenden zich daarvan een beeld kunnen vormen. 

https://www.warmtelinq.nl/bijeenkomsten/online-bijpraatsessie-6-maart-2023/impressie-bijpraatsessie-warmtelinq-rijswijk---leiden-6-maart-2023
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Hoe kruist WarmtelinQ de 
veenwatering in het gebied grenzend 
aan de Stevenshof? 

Dit gebeurt door middel van een boring of afzinken. 
 
 
 

Wanneer worden 0-metingen gedaan 
van landschap en natuur en van 
omliggende gebouwen? 

Voor gebouwen doen we dit direct voorafgaand aan de start van 
werkzaamheden. Voor de flora en fauna wordt voorafgaand aan 
uitvoerig (veld-)onderzoek gedaan door ecologen die op basis van 
bekende gegevens en waarnemingen nagaan welke en hoeveel 
(beschermde) soorten ergens zitten of gebieden die als habitat 
geschikt zijn. Zo nodig worden voorafgaand aan werkzaamheden 
mitigerende maatregelen getroffen om schadelijke effecten zo veel 
mogelijk te voorkomen. 
 

Zijn de ruimtelijke ontwikkelingen 
aan de zuidoost kant van het 
Valkenburgse meer in beeld? 
 

In het kader van de MER inventariseert WarmtelinQ inderdaad voor 
het hele tracé ruimtelijke plannen en ontwikkelingen van andere 
overheden of initiatiefnemers die raakvlakken (kunnen) hebben met 
het tracé van de warmteleiding. Zo nodig past WarmtelinQ het tracé 
of de uitvoeringswijze daarop aan. 
 

Hoe blijft het water warm tot het bij 
mijn huis is? 

Het water in de aanvoerleiding heeft een temperatuur van boven de 
100 graden Celsius (dit fluctueert per seizoen). Bovendien is het 
warmteverlies in dit soort transportleidingen minimaal (minder dan 
5% over het hele tracé), omdat ze erg goed geïsoleerd zijn. Daarom 
hoeft het water gedurende het transport niet extra opgewarmd 
worden. 
 

Hoe worden de woningen op 
WarmtelinQ aangesloten? 

WarmtelinQ is een hoofdwarmtetransportleiding. We brengen de 
warmte van de ene regio naar de andere regio. Het is aan de 
distributeurs (Eneco, Vattenfall, en anderen) om voor aansluiting op 
woningen te zorgen. Iedere gemeente heeft een 
Warmtetransitievisie opgesteld. Daarin kunnen bewoners zien hoe 
de gemeente de warmtetransitie voorziet in hun eigen wijk. 
 

Komt er een aftakking voor 
Voorschoten? 

WarmtelinQ maakt aftakkingen mogelijk door een T-stuk aan te 
leggen en zo’n T-stuk voor Voorschoten zit in het ontwerp. Het is 
nog niet zeker of dit T-stuk ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Dit 
hangt af van de warmtevraag.  Er moet voldoende vraag naar 
warmte zijn om de investering in een T-stuk te rechtvaardigen.  
 

Welk materiaal wordt er gebruikt 
voor de leidingen? 

Het zijn stalen buizen die zwaar worden geïsoleerd (met PUR of 
ander isolatiemateriaal). Daaroverheen zit een mantel van kunststof 
(PE) die de isolatie op zijn plek houdt en de leiding drooghoudt. 

 
 

APRIL 2023  VIER GEBIEDSGESPREKKEN (TWEEDE RONDE) 

 
Naar verwachting neemt het college van Gedeputeerde Staten (GS) in mei 2023 een besluit over het voorlopige 
tracé en de aanlandlocatie, het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt daarna uitgewerkt en 
vastgelegd in een ontwerpbesluit voor een Provinciaal Inpassingplan of een ontwerp Projectbesluit. 
 
Voordat de provincie een standpunt over het VKA inneemt, vindt eerst onderzoek plaats naar de 
achtergronden van het te onderzoek tracé en deelvarianten. In dit zogeheten strategisch deel van de 
Milieueffectrapportage (plan-MER) worden de effecten van de inpassing van het tracé op verschillende 
aspecten beschreven en getoetst, zoals voor grondgebruik, milieu, bodem, water, natuur, archeologie etc. Ook 
wordt ingegaan op mogelijke strategische alternatieven voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Dit 
deel van het MER zal onderdeel uitmaken van de bestuurlijk standpuntbepaling over het VKA. 
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Onderdeel van de onderzoeken naar de effecten van het warmtetransportnet zijn gesprekken met mensen in 
de omgeving van het tracé. WarmtelinQ is al met verschillende belanghebbenden één-op-één in gesprek. Om 
een compleet beeld van alle belangen samen te krijgen, hielden WarmtelinQ en de provincie in april opnieuw 
vier integrale gebiedsgesprekken. Hier kwamen geïnteresseerden met verschillende belangen samen. 
Deelnemers aan de gebiedsgesprekken kregen inzicht in elkaars belangen. WarmtelinQ en de provincie leren 
waarmee zij rekening moeten houden bij het bepalen van het definitief tracé. 
 

Impressies gebiedsgesprekken 

Gebiedsgesprek 1 – tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen (12 april) 

Woensdagavond 12 april was het eerste van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over 
het deelgebied tussen Rijswijk en Leidschenveen. Ongeveer 10 geïnteresseerden waren aanwezig. We hebben 
de MER onderzoeken en het voorgenomen VKA toegelicht en een aantal andere onderwerpen besproken, zoals 
de T-stukken, aanlegtechnieken, de gesprekken met grondeigenaren die opgestart worden en de planning van 
de procedure en participatiemogelijkheden. De aanwezigen waren geïnteresseerd in het voorgenomen VKA en 
stelden goede vragen, die we goed hebben kunnen beantwoorden. Aanwezigen waardeerden het dat we met 
een team van professionals vanuit WarmtelinQ, provincie en overige projectpartners aanwezig waren.  
 
Gebiedsgesprek  2 – tracédeel in het buitengebied langs de Rijksweg A4 (13 april) 

Donderdagavond 13 april was het tweede van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over 
het deelgebied ten zuiden van de A4. In totaal waren 18 deelnemers aanwezig. Ook hier hebben we de MER 
onderzoeken, het voorgenomen VKA en de overige onderwerpen behandeld. Het voorkeursalternatief kwam in 
dit gebied niet als verrassing voor de aanwezigen. Zij waren tijdens het eerste gebiedsgesprek geïnformeerd 
dat we uitsluitend één alternatief voor dit tracédeel in de plan-MER hebben onderzocht. Tijdens het vorige 
gebiedsgesprek kregen we de vraag waarom we niet een tracé ten noorden van de A4 onderzoeken. We 
hebben kunnen toelichten waarom deze variant in een eerdere afweging is afgevallen. Gezien de reacties leek 
deze toelichting voor de deelnemers voldoende verantwoording van de gemaakte keuze. 
 
De avond verliep gemoedelijk. Vooral de mogelijkheden die we zien om grote delen van dit gebied de aanleg 
van de leidingen door middel van de inploegtechniek te gaan doen, werd goed ontvangen. Evenals onze 
intentie om de werkzaamheden in weidevogelgebieden buiten het broedseizoen uit te voeren. We kregen van 
de vertegenwoordiger van de agrarische natuurbeheer coöperatie De Groene Klaver een compliment over deze 
twee uitgangspunten.  
 
Een van de aanwezigen sprak zijn zorgen uit over het risico dat de uitvoering niet verloopt zoals gepland een 
werkzaamheden langer duren dan verwacht. Hij refereerde aan de vertraging die de aanleg van WarmtelinQ in 
Midden-Delfland en Delft heeft opgelopen doordat een deel van de leidingen die voor WarmtelinQ bestemd 
was, is ingezet voor de LNG-installatie in de Eemshaven. We hebben toegelicht dat voor het project 
WarmtelinQ hier sprake was van overmacht omwille van de leveringszekerheid voor heel Nederland in verband 
met de oorlog in Oekraïne.   
 
We hebben verteld dat we een T-stuk bij Stompwijk meenemen in de engineering, maar dat niet zeker is dat 
we deze ook werkelijk aanleggen. Deelnemers waren benieuwd hoe groot de kans is dat de tuinders worden 
aangesloten op ons transportnet en wat hiervoor nodig is. We hebben kunnen toelichten dat dit vooral afhangt 
van de investering die ermee gepaard gaat en dat we hierover in gesprek zijn met de tuinders en de gemeente.   
We hebben daarnaast aangekondigd dat we de gesprekken met grondeigenaren over de zakelijke recht 
overeenkomsten binnenkort willen opstarten. De aanwezigen gaven de indruk deze vervolgstap als logisch te 
zien.  
 
Gebiedsgesprek 3 – tracédeel langs de Rijnlandroute (19 april) 

Woensdagavond 19 april was het derde van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over 
het deelgebied langs de Rijnlandroute tussen de A4 en A44. Een goed bezochte avond. Er waren ongeveer 30 
genodigden aanwezig. Ongeveer de helft was ook tijdens het vorige gebiedsgesprek aanwezig. Net als op de 
vorige avonden hebben we de MER onderzoeken, het voorgenomen VKA en de overige onderwerpen 
behandeld.  
 
We hebben veel gesproken over de Oostvlietpolder. De aanwezigen die hier een belang hebben, stelden 
verschillende vragen over hoe wij omgaan met ecologische waarden in het gebied. We hebben nogmaals 
benadrukt dat we een werkgebied altijd hetzelfde en liefst beter achterlaten dan we het aantreffen. Als we 

https://www.degroeneklaver.nl/
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kansen zien, maken we graag werk met werk. Dat werd goed ontvangen. Net als tijdens het tweede 
gebiedsgesprek hebben we ook hier kunnen toelichten dat we kansen zien om grote delen van de 
Oostvlietpolder de leidingen in te ploegen. Die boodschap werd goed ontvangen. Desondanks hebben we ook 
hier het eerlijke verhaal verteld en aangegeven dat we met het uitleggen van drie boringen (A4, Vliet en 
Berbice) en de aanleg van het tracédeel door de polder wel stevig aan het werk zullen zijn en dat dit de nodige 
impact zal hebben.  
 
Ook onze werkzaamheden op Voorschotens grondgebied (met name de locatie tussen de twee boringen van de 
Vliet en landgoed Berbice, ter hoogte van de Hofweg) is zorgvuldig besproken. We hebben hier kunnen 
toelichten waarom we de leiding hier (tussen Leidseweg/ Voorschoterweg en de Vliet) in open ontgraving 
moeten aanleggen. Dit heeft verschillende redenen, zoals de optie om hier een T-stuk te plaatsen en de 
maximale lengte van de boring onder landgoed Berbice. In deze discussie is ook het perceel ten zuiden van 
Leidseweg/ Voorschoterweg met de hoge archeologische verwachting ter sprake gekomen en de manier 
waarop we hiermee omgaan. Dit leidde verder niet tot discussie.  
 
Een aantal aanwezigen stelde vragen over het mogelijke T-stuk en de voorzieningen die nodig zijn om aan te 
sluiten op een lokaal distributienet. We hebben toegelicht dat een warmteoverdrachtstation nodig is. We 
hebben verteld dat dit buiten de scope van ons project valt en dat het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente is om hier een locatie voor aan te wijzen.      
 
Net als tijdens de vorige gebiedsgesprekken was ook gisteravond een vertegenwoordiging van de Stevenshof 
aanwezig. Gezien de reacties leek er waardering te zijn voor de keuzes die we hier maken. We hebben kunnen 
toelichten dat de grond hier niet geschikt is om de leiding in te ploegen. Daar leek begrip voor. Ook het 
onderzoeken van de mogelijkheid om het verdiepte deel van de RijnlandRoute te gebruiken om onze leidingen 
voor te bereiden werd goed ontvangen. We hebben ermee laten zien dat we oplossingen zoeken om de impact 
van de aanleg voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Verder is aangegeven dat het tracé om het 
veelbesproken Buizerdbosje wordt aangelegd.    
 
Gebiedsgesprek 4 – tracédeel rondom Valkenburgse meer (1 december) 

Donderdag 20 april was het laatste van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over het 
deelgebied rondom het Valkenburgse meer en de aanlandlocatie. Er waren 25 genodigden aanwezig. Van deze 
aanwezigen was ongeveer de helft aanwezig ook bij het vorige gebiedsgesprek. Net als op de vorige avonden 
hebben we de MER onderzoeken, het voorgenomen VKA en de overige onderwerpen behandeld.  
 
De meeste aanwezigen waren belanghebbenden, omdat zij in de buurt van het tracé wonen of er een bedrijf 
hebben. Ze waren dan ook vooral benieuwd naar het voorgenomen VKA. De reacties op de keuze voor variant 
5 waren divers. Sommigen waren opgelucht dat de aanleg van die variant niet bij hen in de buurt komt. 
Anderen spraken hun zorgen uit, omdat het voorkeurstracé juist wel bij hen in de buurt ligt. Een van de 
aanwezigen (een bewoner aan de zuidzijde van de A44) sprak meerdere keren zijn zorgen en wantrouwen uit 
over het risico op trillingen. Zijn zorgen zijn vooral gebaseerd op zijn negatieve ervaringen bij de aanleg van de 
RijnlandRoute. We hebben kunnen toelichten dat we gevolgen van trillingen en zettingen uitgebreid 
onderzoeken en indien nodig maatregelen treffen.  
 
Een vertegenwoordiger van het Smalspoormuseum sprak zijn zorgen uit over de bereikbaarheid van het 
museum tijdens de werkzaamheden. We hebben toegelicht dat we oplossingen zoeken om ervoor te zorgen 
dat bedrijven in de buurt van onze woningen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. 
 
Verder is verteld dat we een gestuurde boring voorzien vanaf de Ommedijkseweg tot in het klaverblad van de 
kruising A44 en N206. We hebben toegelicht dat voor deze boring een aanzienlijke uitlegstrook nodig is ten 
zuiden van het intredepunt van de boring. Aanwezigen stelden naar aanleiding hiervan vragen over het 
fietspad naast de Ommedijkseweg. Zij vrezen dat dit fietspad gedurende lange tijd niet bereikbaar is. We 
hebben aangegeven dat nog niet bekend is welke gevolgen de werkzaamheden voor het fietspad hebben.  
 
Bewoners die 'boven de boring' wonen, reageerden opgelucht dat wij niet bij hen in de buurt gaan graven.   
  
Net als voorgaande avonden werden ook hier verschillende vragen over groen en ecologie gesteld.  We hebben 
kunnen toelichten dat we hier onderzoek naar doen en ervoor zorgen dat we de situatie altijd hetzelfde en 
liefst nog beter achterlaten dan we het aantroffen. In het geval groen moet wijken voor de aanleg van de 
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leidingen, zorgen we voor compensatie. Op plekken waar dit het geval is, maken we samen met de gemeente 
en andere belanghebbenden herinrichtingsplannen.  

 
Een vertegenwoordiger van Vattenfall heeft de relatie tussen WarmtelinQ en de Leidse stadsverwarming 
kunnen toelichten. Hij vertelde welk kwadrant bij het klaverblad gekozen is als aanlandlocatie en waarom. Hij 
heeft verder toegelicht waarom een piek en back-upinstallatie (P&BU) nodig is. Hij gaf een toelichting op de 
ruimtelijke situatie bij de aanlandlocatie en toonde een bovenaanzicht van het voorlopig ontwerp van de piek 
& back-up en WOS-installatie. Een van de aanwezigen vroeg of het mogelijk is het dak van de installaties te 
vergroenen. De vertegenwoordiger van Vattenfall heeft aangegeven dat dit om verschillende 
(veiligheids)redenen niet mogelijk is, maar dat Vattenfall wel zonnepanelen plaatst. Een vertegenwoordiger van 
Bomenbond Rijnland meende dat de aanlandlocatie aangewezen is als plek voor groencompensatie. De 
vertegenwoordiger van Vattenfall gaf aan dat dit het geval is bij andere kwadranten van het klaverblad.  
 
Het was een informatieve avond, met soms wat scherpe kritische geluiden. Dit was te verwachten, gezien het 
directe belang dat bewoners en bedrijven nabij het tracé hebben. We hebben de vervolgstappen toegelicht en 
aangegeven dat we opnieuw bij de betrokkenen terugkomen zodra we zicht hebben op de resultaten van de 
onderzoeken voor de project-MER. Daarnaast blijven we één-op-één afstemmen met betrokkenen.  
 
 

APRIL 2023  PUBLIEKSCAMPAGNE EN ONLINE INWONERSCONSULTATIE (TWEEDE RONDE) 

 
Begin 2022 is onder inwoners van de tien gemeenten langs het 
WarmtelinQ tracé Rijswijk – Leiden een online inwonersconsultatie 
uitgevoerd. In april 2023 is deze inwonersconsultatie, inclusief campagne 
herhaald. Dit vervolgonderzoek had twee doelen:  
 

1. Evalueren van de participatiemomenten tot nu toe 
2. Informeren over warmtenetten en WarmtelinQ 

 
Campagne om mensen te bereiken  

In de publiekscampagne zijn de volgende kanalen ingezet: 
- advertenties in lokale huis aan huisbladen 
- berichtgeving via gemeentelijke on- en offline kanalen 
- online campagne van WarmtelinQ  
- online geo-targeting via apps als Nu.nl 

 
De online inwonersconsultatie is door 1.668 respondenten ingevuld. 

 

Resultaten van de inwonersconsultatie  

 

 

 

  

 
4% van de respondenten blijft graag op de hoogte van WarmtelinQ 
75% van de mensen die betrokken waren bij participatiemomenten zijn hier positief over 
4 van de 5 invullers die de online nieuwsbrief ontvangen, zijn hier positief over 
8 op de 10 invullers weet wat een warmtenet is (ook als ze niet bekend zijn met WarmtelinQ)  
8 op de 10 invullers vindt gebruik restwarmte Rotterdamse haven voor verwarmen woningen (heel) goed idee 
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MEI 2023  WERKBEZOEK VOOR RAADSLEDEN VAN GEMEENTEN LEIDSE REGIO 

 
Op 12 mei 2023 hield WarmtelinQ voor 
raadsleden uit de regio Leiden een werkbezoek 
aan het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en locaties 
waar WarmtelinQ werd aangelegd. Het bezoek 
had als doel raadsleden te informeren over 
WarmtelinQ, de samenwerking met het 
Havenbedrijf Rotterdam en Vattenfall en de rol 
die het hoofdtansportnet vervult binnen de 
warmtetransitie.  
 
Bij het havenbedrijf gaf Vattenfall een presentatie 
over hun plannen in de Leidse regio, de bouw van 
een zogenaamde piek- en back-upinstallatie in 
Leiden West. Deze installatie maakt verdere 
verduurzaming van het huidige Leidse warmtenet 
mogelijk. Daarna lichtte het Havenbedrijf de 
warmtetransitie voor de haven toe en welke rol 
elektrolyse als nieuwe warmtebron kan spelen.  
 
Raadsleden bezochten vervolgens een aantal locaties in Delft en Rijswijk waar WarmtelinQ werd aangelegd.     

 

MEI 2023 PUBLIEKSWEBINAR (LIVE STREAM UITZENDING VANUIT PROVINCIEHUIS 

 

Op 22 mei hielden WarmtelinQ en provincie 

Zuid-Holland een livestream webinar vanuit de 

studio van het provinciehuis. Doel was om 

deelnemers te informeren over ontwikkelingen 

rondom WarmtelinQ Rijswijk – Leiden. Op de 

agenda stonden de uitvoering en techniek, de 

Milieueffectrapportage, Provinciaal 

Inpassingsplan en Voorkeursalternatief, de 

procedure en de participatie. In totaal namen 

130 mensen deel aan het live webinar. Daarnaast 

in het webinar achteraf 380 keer bekeken.  

   Het webinar is hier terug te zien 

 

MEI 2023 PROJECTATLAS RIJSWIJK-LEIDEN ONLINE  

 
In mei 2023 ging de ProjectAtlas live. Deze 
online informatie- en participatietool is te 
bereiken via de website www.warmtelinq.nl. 
Het is een interactieve kaart waar het 
WarmtelinQ tracé van Rijswijk naar Leiden 
staat ingetekend. Op de kaart is ook te zien 
welke uitvoeringsmethode waar wordt 
gebruikt. Bezoekers van de ProjectAtlas 
kunnen op een specifieke locatie een reactie 
achterlaten of een vraag stellen, die 
rechtstreeks in de mailbox van WarmtelinQ 
komt en snel wordt beantwoord.  

Bekijk de ProjectAtlas hier  

https://www.warmtelinq.nl/routes/rijswijk-leiden
https://www.warmtelinq.nl/routes/rijswijk-leiden
https://www.warmtelinq.nl/routes/rijswijk-leiden
https://www.warmtelinq.nl/routes/rijswijk-leiden
https://www.warmtelinq.nl/routes/rijswijk-leiden
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MEI 2023 PRESENTATIE ADVIESRAAD STOMPWIJK  

 
Op 31 mei 2023 houden we in het Dorpspunt in Stompwijk een presentatie aan de leden van de adviesraad 
Stompwijk. We presenteren het tracédeel dat door Stompwijk loopt, de verwachte aanlegmethoden en de 
mogelijke gevolgen van ons werk op de omgeving. We lichten toe hoe we in gesprek zijn met grondeigenaren 
en waar hun zorgen zitten. We spreken over weidevogels in de Westeinder Polder en de maatregelen die 
WarmtelinQ onderzoekt om de gevolgen voor weidevogels zoveel mogelijk te beperken. We lichten toe dat 
uitgangspunt is om ons werk buiten het broedseizoen uit te voeren. Daarnaast onderzoeken we of we de 
leidingen in Stompwijk zoveel mogelijk kunnen aanleggen met de aanlegmethode van inploegen. Met deze 
methode kunnen de leidingen betrekkelijk snel worden aangelegd en hebben we de minste impact op de 
omgeving. Ook spreken we met de adviesraadsleden over een mogelijk aansluiting van de tuinders op het 
hoofdtransportnet WarmtelinQ.  
 

JULI 2023  INFORMATIEBIJEENKOMST INWONERS STOMPWIJK 

 
Halverwege 2023 kregen we signalen dat sommige inwoners 
van Stompwijk zich onvoldoende geïnformeerd voelden. Ze 
gaven aan dat we vooral in gesprek waren met 
grondeigenaren, terwijl ook zij als bewoners te maken krijgen 
met (de aanleg van) WarmtelinQ. Op 5 juli 2023 hielden we 
daarom een informatiebijeenkomst voor inwoners van 
Stompwijk in het Dorpspunt in Stompwijk.  
 
We hebben alle omwonenden die te maken krijgen met de 
aanleg van WarmtelinQ per brief uitgenodigd. In totaal 
hebben we ruim 600 uitnodigingen verstuurd. Daarnaast 
hebben we de bijeenkomst aangekondigd in de Dorpsketting 
en via online kanalen. Ongeveer 25 inwoners van Stompwijk 
waren aanwezig. De meeste vragen gingen over de 
uitvoering en welke gevolgen dit heeft voor de woningen in 
de buurt van de werkzaamheden. We hebben deze vragen 
naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Sommige mensen 
gaven achteraf aan zich zorgen te maken over hun woning. 
Met deze mensen hebben we vervolggesprekken gehad.   
 

 

OKTOBER 2023  ONLINE GEBIEDSGEPREK (UPDATE DEELNEMERS GEBIEDSGESPREKKEN) 

 
In april 2023 hebben wij tijdens de gebiedsgesprekken het voorkeurstracé gepresenteerd en verteld over de 
lopende onderzoeken naar de impact van het tracé op milieu en omgeving. In oktober 2023 waren de 
onderzoeken gereed en verwerkt in een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit MER vormt de basis voor het 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP), waarin het voorkeurstracé van WarmtelinQ wordt vastgelegd. 
 
Op 26 oktober 2023 hielden we een online bijeenkomst voor alle deelnemers aan de eerdere 
gebiedsgesprekken. Alle deelnemers ontvingen via de mail een uitnodiging. Dit online gesprek was bedoeld als 
update over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onder andere de technische aspecten, vergunningen 
en procedures. In totaal namen 53 betrokkenen deel aan de online sessie.  
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Bent u bij de online bijeenkomst? 

Wanneer: donderdag 26 oktober 
Hoe laat: Van 19.30 tot 20.30 uur 
Aanmelden: Reageer op deze e-mail met de vermelding ‘ik kom’. 
U ontvangt een aantal dagen voor de bijeenkomst een link naar de Teams-vergadering (Microsoft Office). 

 

 

 

 

  

 

 NOVEMBER 2023  VIER OPEN INLOOPBIJEENKOMSTEN 

 
In november 2023 zijn vier open inloopbijeenkomsten gehouden, in Den Haag, Rijswijk, Stompwijk en Leiden. 
Alle inwoners en bedrijven langs het tracé waren welkom. Om ervoor te zorgen dat iedereen was uitgenodigd, 
werden in de omgeving van het tracé in totaal 26.900 ansichtkaarten door de brievenbus verspreid. Alle 
inwoners en bedrijven die met de aanleg te maken krijgen, ontvingen een kaart. Daarnaast hebben we de 
bijeenkomsten aangekondigd in lokale huis-aan-huisbladen, advertenties in de lokale media, via de 
gemeentelijke kanalen, online campagnes en via de online nieuwsbrief van WarmtelinQ. Ruim 3000 mensen 
zijn op deze nieuwsbrief geabonneerd.  
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Gebiedsgerichte inloopbijeenkomsten   
De vier inloopbijeenkomsten waren per gebied ingericht.  
 

Den Haag 14 november 2023 (45 bezoekers)  

   
 
Rijswijk 15 november 2023 (17 bezoekers)  

 

De inloopbijeenkomsten vonden plaats vooraf aan de terinzagelegging 
van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en de project-MER op 8 
december 2023. Mensen kregen zo de gelegenheid zich nogmaals goed 
te laten informeren en te bepalen of zij een zienswijze wilden indienen. 
De bijeenkomsten hadden daarom vooral een informatief karakter. 
Bezoekers konden op allerlei manieren het tracé, de aanlegmethoden en 
de procedure bekijken en hun vragen stellen. De avonden verliepen alle 
vier gemoedelijk. Veel bezoekers waren vooral geïnteresseerd in het 
project. Een enkeling deelde zijn of haar zorgen over de gevolgen van de 
aanleg voor de omgeving. Met sommigen zijn vervolgafspraken gemaakt.   

 
Stompwijk 12 november 2023 (50 bezoekers) 

  
 
Leiden 28 november 2023 (150 bezoekers) 
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NOVEMBER 2023  INFORMEREND WEBINAR GEMEENTERADEN  

 

Op 30 november hield WarmtelinQ samen met provincie Zuid-Holland opnieuw een informerend webinar voor 

gemeenteraadsleden langs het tracé Rijswijk-Leiden. In totaal namen 35 raadsleden deel. Zij 

vertegenwoordigden de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Leiderdorp, Wassenaar, Zoeterwoude, Leiden, 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 

WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland gaven een presentatie over de procedure, de participatie, het tracé de 

afzet van warmte, vergunningen en de planning. Raadsladen toonden zich positief geïnteresseerd in het project 

en stelden een aantal vragen. Zo wilden ze een toelichting op de verduurzamingsplannen van de Rotterdamse 

haven. Veel vragen gingen over de afzet van de warmte en wat er vanuit een gemeente nodig is om aan te 

sluiten op het hoofdtransportnet. Sommige raadsleden vroegen zich af of deze oplossing inwoners niet 

ontmoedigt om te isoleren.  

 

DEC 2023 - JAN 2024 TERINZAGELEGGING ONTWERPEN CLUSTER 1 

 
Van vrijdag 8 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024 kon iedereen reageren op de ontwerpen. 
De ontwerpen lagen ter inzage bij Het Loket van de provincie Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van de 
gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, Katwijk, 
Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden. Daarnaast lagen de stukken online ter inzage via de website van de 
provincie. Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpen ook voor advies toegestuurd aan de wettelijk adviseurs 
en aan diverse bestuursorganen, waaronder de gemeenten die betrokken zijn bij de voorbereiding van het 
Provinciaal Inpassingsplan en aan de onafhankelijke commissie voor de MER.  
 
Ter inzage lagen 

1. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). Omdat de warmtetransportleiding diverse gemeenten 
doorkruist en ook andere overheden betrokken zijn (hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat), 
coördineert de provincie de inpassing van de leiding in het landschap. Dat staat beschreven in het 
Ontwerp-PIP. 

2. De milieueffectrapporten voor het plan (MER fase 1) en het project (MER fase 2). Hierin staan de effecten 
beschreven van de leiding en de aanlandlocatie zowel als het gaat om de aanleg als daarna, wanneer de 
leiding in bedrijf wordt gesteld. 

3. Het ontwerpbesluit voor de aanlandlocatie ofwel het eindpunt van de hoofdtransportleiding. Op dat 
eindpunt ontwikkelt Vattenfall een piek en back-upinstallatie. Wanneer de vraag naar warmte extra groot 
is, bijvoorbeeld op hele koude dagen of er sprake zou zijn van een storing, zorgt een piek en back-
upinstallatie ervoor dat woningen en bedrijven toch van warmte kunnen worden voorzien. 

4. De vergunningsaanvraag voor kruising van waterstaatswerken tussen de Stompwijksevaart en de A44. Hier 
moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd voor de leiding. 

 

Nota van beantwoording 

De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. Het Provinciaal Inpassingsplan is mede naar 
aanleiding van een aantal zienswijzen op verschillende punten en onderdelen aangepast en aangevuld. De 
belangrijkste aanpassingen zijn: 

• Toevoegen van een aanvullende ecologische beschouwing met betrekking tot weidevogels en 
natuur op de Gavi-kavel aan de toelichting op het PIP en de bijlagen; 

• Wijziging leidingtracé nabij het Valkenburgse Meer op de verbeelding; 

• Wijziging planregels met betrekking tot de breedte van de beschermingszone en het bouwen 
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

• Correctie plangebied en wijziging dubbelbestemming archeologie ter plaatse van de 
aanlandlocatie; 

• Wijziging planregels met betrekking tot de P&BU van Vattenfall en de daarmee 
samenhangende teksten in de toelichting; 

• Uitbreiding van het thema Geluid in de toelichting; 

• Wijziging ligging T-Stuk op de verbeelding; 
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• Toevoegen reeds uitgevoerd onderzoek naar ligging tracé noord(west) zijde A4 aan 
toelichting op het PIP en de bijlagen. 

  
Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de m.e.r. en 
de Aanvulling op het MER, als gevolg van gesprekken van WarmtelinQ en Vattenfall met de omgeving en van 
voortschrijdend (technisch) inzicht. Tot slot zijn er nog wat wijzigingen van redactionele aard. Alle aanpassingen 
staan vermeld in de Nota van Wijzigingen die deel uitmaakt van het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten. 
 
 

CONTINU OMGEVINGSMANAGEMENT 

 
WarmtelinQ investeert naast participatie ook nadrukkelijk in omgevingsmanagement. Participatie en 
omgevingsmanagement zijn bij verschillende professionals belegd. De projectleider participatie is 
verantwoordelijk voor het planmatig en collectief betrekken van de omgeving en het organiseren van de 
dialoog. Veel van de zaken die in dit verantwoordingsdocument zijn beschreven, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de projectleider participatie. De projectleider participatie werkt nauw samen met de 
omgevingsmanagers.   
 
WarmtelinQ heeft verschillende omgevingsmanagers, die ieder in hun eigen gebied van het beoogd tracé 
werken. De omgevingsmanagers zijn verantwoordelijk voor het ophalen van aandachtspunten die bij mensen 
en bedrijven in de buurt van het beoogd tracé van WarmtelinQ spelen. Zij gaan in gesprek met deze 
belanghebbenden om samen met hen oplossingen te bedenken voor aandachtpunten. Omgevingsmanagers 
zijn teven aanspreekpunt voor gemeenten.  Deze gesprekken hebben op verschillende locaties tot 
aanpassingen in het ontwerp geleid.  
 

 


